

1º TERMO ADITIVO (VALOR E PRAZO)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 110/2023, QUE
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DE GOIATUBA E A EMPRESA
C&C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI.

A **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, com sede na Rod. GO 320 – KM 01 – Jardim Santa Paula – Goiatuba-Go, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente SR. **VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04 residente e domiciliado à Rua Amapá, nº 305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa, **C&C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 20.303.148/0001-02, estabelecida à Juruá, Sala 02, Nº 890, Bairro Centro, na cidade de Goiatuba - GO, neste ato representada por **Nathan Vieira Calixto**, solteiro, portador (a) da CI RG nº 6235974 SSP/GO, e CPF nº 038.138.721-65, residente e domiciliado na Rua Manoel Amâncio de Oliveira nº 354, Bairro Serra Dourada na cidade de Goiatuba - GO, lavraram o presente instrumento firmado com base na Tomada de Preços de nº 002/2023, para a **Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Reforma dos auditórios e anfiteatro da FESG/UniCerrado, conforme memorial descritivo, planilhas e projetos em anexos**, conforme especificações contidas no projeto básico, planilha orçamentária, memorial descritivo, projetos arquitetônicos, conforme o Processo Administrativo nº 2024005967, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações respectivas, ajustam o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato de nº 110/2023, firmado entre as partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA

Nos termos do §3º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em razão da alteração qualitativa do projeto com a inclusão de novos serviços e materiais olvidados da elaboração do projeto, contudo imprescindível para a conclusão do serviço e atendimento da finalidade de sua construção, ficam acrescidos o valor de **R\$ 42.072,31 (quarenta e dois mil e setenta e dois reais e trinta e um centavos)**, conforme planilhas em anexo elaboradas pelo engenheiro contratado pela FESG.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A celebração do presente termo aditivo se dá em conformidade com o disposto no § 3º do Artigos 57 §1º, inciso VI, e 65, § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO

Deste modo, configurada a existência do interesse público e da administração na continuidade dos serviços, observado que o contrato da citada licitação ocorrida em 2023, patente à necessidade de formalização do termo aditivo, aportado na Lei de Licitações, como alteração

dos novos prazos assinalados, pelo prazo de execução de 15 (quinze dias), do dia 25/01/2024 até 08/02/2024, conforme cronograma de conclusão apresentado pelo engenheiro da FESG.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas e em pleno vigor, a empresa deverá apresentar as certidões referentes à regularidade fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de retenção de pagamentos, até apresentação dela.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Goiatuba, 23 de janeiro de 2024.

**FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
CONTRATANTE**

**C&C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATADA**

Testemunhas:

1. _____ 2. _____
CPF: _____ CPF: _____

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO NÚMERO: 110/2023

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTRATADA: C&C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: O objeto do contrato original constante na cláusula primeira fica inalterado como segue: **Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Reforma dos auditórios e anfiteatro da FESG/UniCerrado, conforme memorial descritivo, planilhas e projetos em anexos**, conforme especificações contidas no projeto básico, planilha orçamentária, memorial descritivo, projetos arquitetônicos, sob o regime de empreitada por preço global, levada a efeito pela Licitação através da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2023, autuada no processo nº **2023018025**.

Nos termos do §3º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em razão da alteração qualitativa do projeto com a inclusão de novos serviços e materiais olvidados da elaboração do projeto, contudo imprescindível para a conclusão do serviço e atendimento da finalidade de sua construção, ficam acrescidos o valor de **R\$ 42.072,31 (quarenta e dois mil e setenta e dois reais e trinta e um centavos)**, conforme planilhas em anexo elaboradas pelo engenheiro contratado pela FESG.

Deste modo, configurada a existência do interesse público e da administração na continuidade dos serviços, observado que o contrato da citada licitação ocorrida em 2023, patente à necessidade de formalização do termo aditivo, aportado na Lei de Licitações, como alteração dos novos prazos assinalados, pelo prazo de execução de 15 (quinze) dias, do dia 25/01/2024 até 08/02/2024, conforme cronograma de conclusão apresentado pelo engenheiro da FESG.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

Goiatuba, 23 de janeiro de 2024.

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FESG