
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. AMPLIAÇÃO  162.679,78 % Período: 56,41% 43,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.701,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  8.904,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISOS  75.286,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FECHAMENTOS  25.927,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM AR CONDICIONADO  1.556,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.324,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  4.140,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  20.177,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.660,50 % Período: 56,40% 43,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,41% 43,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 91.770,28 70.909,50 - - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 91.770,28 70.909,50 - - - - - - - - - -

%: 56,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 91.770,28 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 91.770,28 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 162.679,78 

Local Responsável Técnico
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA
CREA/CAU: 1612/D-GO

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 162.679,78

Item Descrição

segunda-feira, 16 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA ÁREA BIBLIOTECA

 Valor (R$) Parcelas:

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBABIBLIOTECA

GOIATUBA / GO
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