

PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO 012/2022.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA E A EMPRESA EMEC – EMPRESA METROPOLITANA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

A **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**, Fundação pública municipal, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba-Go, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, neste ato legalmente representada pelo seu Presidente Sr. **VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04 residente e domiciliado à Rua Amapá, nº 305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e a empresa: **EMEC – EMPRESA METROPOLITANA DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa privada individual, inscrita no **CNPJ: 39.860.260/0001-72** com endereço na Av. Contorno dos Ipês – Trecho 2, nº 2573, Qd. 48, Lt. 77, Setor Res. Goiânia Golfe Clube na Cidade de Goiânia - GO, neste ato representado por sua Proprietária **AMANDA REZENDE CARVALHO FREIRE**, inscrita no CPF nº 018.436.711-58 e portadora da Carteira Identidade Profissional sob nº 8221p CRN-DF residente e domiciliado em Goiânia - GO, doravante denominada **CONTRATADA**, em face do que consta do processo original, resolvem celebrar o 1º TERMO ADITIVO do Contrato 012/2022, conforme o Processo Administrativo nº 2022037332, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo, prorroga o prazo de vigência por mais **12 (doze) meses, para o período 13 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 e reajuste de 4,98%** nos termos das Cláusulas Terceira do contrato primitivo da Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Engenharia para acompanhamento de obras, elaboração de pareceres técnicos, aprovações de licitações, planejamento de obras da FESG/Unicerrado, equalização de planilhas orçamentárias, planejamento e medições de obras, elaboração de projetos, fiscalização, processos de construção, desmembramentos, reformas e outros inerentes ao código de edificações do município e prestação de serviços de consultoria e assessoramento técnico na elaboração e implementação de projetos, incluindo a fiscalização.

Item	Und	Qtd	Serviço/descrição	Marca	Valor anterior	Reajuste	Valor reajustado	Valor total reajustado
01	Mês	12	Prestação de Serviços de Engenharia para acompanhamento de obras, elaboração de pareceres técnicos, aprovações de licitações, planejamento de obras da FESG/Unicerrado, equalização de planilhas orçamentárias, planejamento e medições de obras, elaboração de projetos, fiscalização,	Emec	R\$ 11.500,00	4,98%	R\$ 12.072,70	R\$ 144.872,40

			processos de construção, desmembramentos, reformas e outros inerentes ao código de edificações do município e prestação de serviços de consultoria e assessoramento técnico na elaboração e implementação de projetos, incluindo a fiscalização.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais sem qualquer alteração.

Goiatuba, 10 de janeiro de 2023.

**FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
CONTRATANTE**

**EMEC – EMPRESA METROPOLITANA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF

2. _____
CPF